





كما يمكن طباعة المستخلصات وتقارير الانجاز وغيرها من التقارير التي تفيد بخط سير متابعة المشروع

المملكة العربية السعودية

لجنة تدف بالرمال :  
لجنة تدف العمل :  
مدة المشروع باليوم :  
تاريخ استلام الموقع :  
المقرول :

**مستخلص جاري (1)**

مستخلص جاري (1) للأعمال المنجزة من تاريخ ' إلى تاريخ

م	رقم البند	مسمى البند	الوحدة	الكمية بالقطر	السعر (بالتريال)	الكميات المنقذة			ملاحظات
						سابق	جاري	إجمالي	
						لجنة الأعمال الجارية	لجنة الأعمال المنقذة (بالتريال)		
1	1	اعداد الطرحة لسوية ترابية شاملة العمار والرند في حدود 30 سم	2	190,000.00	380,000.00	50,606.00	50,606.00	0.00	
2	2	توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار المتكسرة صنف ج كترج 3 بسكك لا يزيد عن 20 سم	3	38,000.00	380,000.00	10,121.20	10,121.20	0.00	
3	3	توريد وفرش طبقة من الإسفلت السائل mc1 حسب المواصفات	2	190,000.00	190,000.00	11,004.00	11,004.00	0.00	
4	4	توريد وفرش طبقة خرسانية الاسفلتية على السمان سمك 7 سم	3	13,300.00	1,862,000.00	770.28	770.28	0.00	
5	5	توريد ريش طبقة لاسعة من الأسفلت RC1 حسب المواصفات	2	35,000.00	35,000.00	34,999.72	34,999.72	0.00	
6	6	توريد وفرش طبقة خرسانية اسفلتية 4 سم	3	1,400.00	196,000.00	1,399.99	1,399.99	0.00	
7	7	توريد وتركيب ارسطة لاطخ خرسانية حسب المواصفات	2	2,600.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	
8	8	توريد وتركيب مرمرات خرسانية مسبقة الصنع حسب المواصفات	م	4,200.00	168,000.00	2,131.00	2,131.00	0.00	
9	9	توريد وتركيب عائمات سيراميكية حسب المواصفات وتعليمات المشرف	سم	3,600.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	
10	10	توريد وعمل دهان مرورية عاكسة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2	2,300.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	
						637,505.52	637,505.52		الإجمالي العام

تمت جميع الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات وشروط العقد

مهندس المقرول	مهندس المشاهدة المشرف	رئيس وحدة المشاريع	رئيس الشؤون التقنية	رئيس بلدية
---------------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------